

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Бережливый детский сад»



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад  
«Сказка»

Т.В. Антипова

19.11.2019г.

**1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**

**Заказчики процесса** — педагоги, родители

**Периметр проекта** — здание детского сада

**Владелец процесса** — Антипова Тамара Витальевна, заведующий МБДОУ детский сад «Сказка»

**Руководитель проекта** — Данилкина Альбина Олеговна, старший воспитатель

**Команда проекта** — Устимкина И.И., зам. заведующей по ВМР,

Голова А.В., Чухманова О.Н., Каляскина М.В., Цыкунова Е.В., воспитатели ДОУ

**2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА**

**Проблемы:**

1. Наличие потерь времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в режимных моментах.
2. Несовершенство безопасности при передвижении воспитанников, родителей и сотрудников в коридорах ДОУ.
3. Нерациональное использование рабочих мест сотрудников.

**3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**

| Наименование цели  | Текущий показатель | Целевой показатель |
|--|--------------------|--------------------|
| Сокращение времени протекания процесса:<br>-одевание и раздевание детей на прогулку<br>-уборка игрушек в группе<br>-поиск необходимых документов | 50 мин.            | 17 мин.            |
| -поиск кабинетов заведующего, методистов, специалистов, медблока (для родителей)   | 10 мин.            | 3 мин.             |
| <b>Итого:</b>  | <b>60 мин.</b>     | <b>20 мин.</b>     |

**4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**

1. Старт проекта — 09.01.2019г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 09.01.2019г. - 09.02.2019г.
  - разработка карты текущего состояния — 09.01.2019-23.01.2019г.
  - разработка карты целевого состояния — 24.01.2019-09.02.2019г.
3. Внедрение улучшений — 11.02.2019 - 07.06.2019г.
  - совещание по защите подходов внедрения — 18.02.2019г.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 10.06.2019-08.07.2019г.
  - завершающее совещание - 09.07.2019г.

Руководитель проекта Данч А.О. Данилкина