

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса заполнения отчета по родительской плате в Google таблице»**

УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующий МБДОУ д/с  
 Сказка» *П.В. Антипова*  
03.12.2021г.



**1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**

**Заказчики процесса** — заместитель заведующего по ВМР, педагоги ДОУ

**Периметр проекта** — методический кабинет

**Владелец процесса** — заведующий ДОУ

**Руководитель проекта** — ст.воспитатель

**Команда проекта** — ст.воспитатель, педагог-психолог, заместитель заведующей

**Начало процесса** – продолжительное время на заполнение отчета по родительской плате

**Конец процесса** – сокращение времени на заполнение отчета по родительской плате

**2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА**

**Ключевой риск** — нарушение сроков сдачи отчетности в отдел образования

**Проблемы:**

1. Арифметические ошибки в подсчете
2. Дети находятся без внимания педагогов
3. Отсутствие/нехватка времени у педагогов
4. Длительная обработка данных

**3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат и оптимизация процесса заполнения отчета по родительской плате	107 мин – 250 мин	35мин -40мин.

**4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**

1. Старт проекта — 4 октября 2021г.
2. Диагностика и определение целевого состояния
  - разработка карты текущего состояния —04.10.21
  - разработка карты целевого состояния —08.10.21
3. Внедрение улучшений — 10.10.21-19.10.21
  - совещание по защите подходов внедрения — 10.10.21
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 20.10.21
  - завершающее совещание 20.10.21г.

Руководитель проекта

*Антипова*

И.О. Фамилия